



**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
UNIVERSITAS TADULAKO
Tahun 2021**

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan TW 3

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja 2021	TW 3	CAPAIAN TW 3	ANALISIS PROGRESS CAPAIAN TW 3
1	[S 1.0] Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	80	20	25.04	<p>Progress / Kegiatan : Mencapai Target Capaian IKU, di Tahun 2020 dari sejumlah 4.741 orang mahasiswa yang lulus, jumlah lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan dibawah 6 (enam) bulan 851 orang, yang melanjutkan studi 160 orang, dan yang berwirausaha 180 orang, jadi Total yang memenuhi kriteria IKU 1.1 sebanyak 1.187 orang atau 25,04 %.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Penelusuran alumni masih belum efektif menjangkau ke semua lulusan, Animo lulusan yang mengisi tracer study sejumlah 3.316 orang; 2. Mahasiswa dalam proses bimbingan ujian; 3. belum mendapatkan pekerjaan akibat faktor sosial dan politik, melanjutkan studi harus mengembangkan kemampuan bahasa inggris, dan menjadi wiraswasta harus melibatkan diri dalam kegiatan MBKM.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Memperkuat organisasi alumni sebagai narahubung dengan lulusan; 2. Diadakan sosialisasi tracer study yang gencar baik online maupun offline; 3. Melatih Skill berwirausaha melalui berbagai pelatihan, dan harus mampu berbahasa inggris/bahasa asing, bekerja sama dengan berbagai jejaring dunia usaha</p>
		[IKU 1.2] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	30	0	3.80	<p>Progress / Kegiatan : Mencapai Target, dari total jumlah mahasiswa 31.134 orang, yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus sejumlah 1.199 orang.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Kegiatan MBKM sedang berproses, baru diterapkan 2 semester dan belum ada yang lulus, dan jumlah sks program yang diikuti belum mencapai 20 sks/kegiatan; 2. Jumlah proposal mahasiswa PKM masih rendah, Masa Pandemi Covid 19, kurangnya pertemuan tatap muka (offline); 3. Mahasiswa yang mengikuti Program MBKM masih kurang dan jumlah sks program yang diikuti belum mencapai 20 sks/kegiatan.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Sudah dibentuk unit khusus yang mengelola program MBKMD, dan Memfasilitasi mahasiswa mengikuti program MBKM yang setara 20 sks untuk memenuhi target IKU; 2. Melakukan sosialisasi MBKM pada semester 7 untuk mengambil riset dan KKNT; 3. Mengikuti sertakan mahasiswa ke dalam lomba atau kejuaraan nasional,</p>

2	[S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	%	20	3	5,13	<p>Progress / Kegiatan : Mencapai Target, dari 1039 dosen sementara proses kegiatan MBKM, 111 orang dosen yang mengikuti tridharma dan sebagai praktisi dalam peningkatan kerjasama dengan mitra, dalam 5 tahun terakhir</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Sampai tri wulan III tahun 2021 belum banyak dosen yang melakukan kegiatan di luar kampus, begitu pula kompetisi mahasiswa yang diikuti masih kurang; 2. Manajemen waktu dosen yang belum optimal dalam bekerja dan membimbing mahasiswa dalam kegiatan kompetisi.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Mendorong Tenaga Dosen Untuk Memiliki Sertifikat Profesi dan meningkatkan jumlah dosen yang membina mahasiswa berprestasi; 2. Menjaln kerjasama dengan perguruan tinggi yang masuk dalam QS100; 3. Menyediakan Anggaran untuk kegiatan tersebut.</p>
		[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	40	10	5,03	<p>Progress / Kegiatan : Mencapai Target, dari total 1.133 orang dosen, jumlah dosen sesuai kriteria IKU (dosen tetap berkualifikasi akademik S3 sejumlah 507 orang atau 44,75 %, Sejumlah 11 orang dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi, 91 orang dosen yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Dosen yang pensiun; 2. Masih Kurangnya dosen yang melanjutkan S3; 3. Pembatasan umur yang bisa mendapatkan surat tugas belajar; 4. Pembatasan umur yang bisa beasiswa untuk studi.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Pengurangan ukt 50% bagi pegawai untad yang lanjut studi S3 di Universitas Tadulako.</p>
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	0,15	0	0,05	<p>Progress / Kegiatan : Mencapai Target, dari total 470 penelitian, sejumlah 187 keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional, atau sejumlah 61 publikasi internasional yang dihasilkan hingga TW 3.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Data Jumlah hasil riset yang di publikasi dan Jumlah terakreditasi, masih terbatas yang memperoleh rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Perlu pelatihan penulisan artikel publikasi internasional dan Haki-Paten; 2. Dana penelitian institusi ditingkatkan di atas 10%; 3. Ditingkatkan Insentif publikasi terindeks dan bereputasi.</p>
3	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	50	15	24,87	<p>Progress / Kegiatan : Mencapai Target dengan melakukan kegiatan Layanan Kerjasama Pendidikan, Penguatan Kerjasama Antar Instansi, Kerjasama Pendidikan dalam dan Luar Negeri, Dari 59 program studi (S1 / D4 / D3 / D2) ada 25 program studi yang telah melaksanakan kerjasama dengan mitra.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Mitra DUDI yang memiliki skala usaha yang besar masih kurang; 2. Di waktu pandemi Covid 19 pembelajaran dilakukan secara online; 3. Adanya prodi tertentu yang belum merasakan interaksi dengan mitra, kerjasama terbatas mitra lokal serta terkendala sistem terkoneksi dengan mitra.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Memperluas jejaring dengan mitra DUDI di luar wilayah SULTENG yang berskala besar; 2. Mampu Memahami visi, Misi, dan strategi Percepatan Pelaksanaan Kerjasama dan mitra, melibatkan mitra dalam pembelajaran online, memastikan harapan dan kebutuhan yang jelas serta bisa mengidentifikasi keunggulan mitra nasional dan internasional.</p>
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	35	8	10,79	<p>Progress / Kegiatan : Mencapai Target, yaitu 919 mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) dari 2.104 total jumlah mata kuliah.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Sosialisasi masih belum menyeluruh kepada semua dosen mengenai metode pembelajaran case method dan team based project; 2. Dimasa pandemi, Mahasiswa Kurang aktif dalam proses diskusi untuk menyelesaikan kasus yang diberikan.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Mengadakan sosialisasi, workshop mengenai metode pembelajaran case method dan team based project secara bertahap kepada semua dosen; 2. Memberikan pemecahan kasus yang menarik untuk dibahas, serta menstimulasi mahasiswa agar lebih aktif.</p>
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	5	1	0	<p>Progress / Kegiatan : Belum mencapai target, Program studi terakreditasi A = 7 atau 8,64 %, terakreditasi B = 59 atau 72,84 %, terakrediatasi C = 10 atau 12,35 %, sehingga beberapa program studi masih dalam proses persiapan peningkatan kualitas program studi dan pengajuan program studi.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Proses untuk mendukung akreditasi internasional seperti kelengkapan dokumen, kesiapan SDM serta sarana membutuhkan waktu lama sampai pada tahap siap diajukan akreditasi.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Menyiapkan kurikulum dan pembelajaran berbasis OBE; 2. Menyiapkan SDM yang memiliki kemampuan berstandar internasional seperti bahasa, dan lain-lain.</p>

4	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB	-	-	<p>Progress / Kegiatan : Penilaian Kegiatan diakhir tahun anggaran dan dalam proses persiapan serta pelaksanaan.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Memerlukan keselarasan Dokumen.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Kebijakan Penilaian Anggaran, menyajikan informasi pencapaian sasaran layanan pendidikan berorientasi outcome yang lebih bermanfaat; 2. Optimalisasi informasi yang disajikan dalam LAKIN untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta peningkatan dan penilaian kinerja; 3. Mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi unit kerja di lingkungan Universitas Tadulako.</p>
		[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	80	20	0	<p>Progress / Kegiatan : SIMPROKA belum ada penilaian kinerja anggaran, penilaian kinerja anggaran di akhir tahun, dalam poses mencapai target penilaian kinerja anggaran.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Tidak leluasa melakukan kegiatan/belanja dalam waktu pandemi Covid 19; 2. Beberapa kegiatan yang sudah direncanakan sebelum pandemi mengalami perubahan konsep.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Strategi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Prodi dan Unit dengan membuat target pada setiap tindakan sehingga daya serap anggaran bisa maksimal; 2. Mereview kegiatan yang direncanakan dialihkan ke belanja yang mendukung pelaksanaan layanan pendidikan, memperbaiki kinerja agar memiliki sistem manajemen yang handal; 3. Mengalokasikan seluruh kegiatan operasional di triwulan pertama tahun berikutnya bukan menggunakan dana dari penggunaan saldo awal, tetapi menggunakan anggaran yang berasal dari pagu indikatif di tahun berjalan; 4. Melaksanakan monitoring/evaluasi tindak lanjut atas hasil pengawasan semua unit kerja di lingkungan Universitas Tadulako.</p>

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	Capaian TW 3	Anggaran
1	PT penerima bantuan Dukungan Operasional (BOPTN)	1	PT	0,24	Rp. 19.992.706.000
2	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	6	Kegiatan	2	Rp. 19.992.706.000
3	PT penerima bantuan Pembelajaran (BOPTN)	1	PT	0,24	Rp. 4.907.668.000
4	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	16	Kegiatan	7	Rp. 4.907.668.000
5	PT penerima bantuan buku Pustaka (BOPTN)	1	PT	0,24	Rp. 149.988.000
6	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	590	Buku	0	Rp. 149.988.000
7	PT penerima bantuan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN)	1	PT	0,24	Rp. 2.135.404.000
8	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	14	Kegiatan	2	Rp. 2.135.404.000
9	PT penerima bantuan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN)	1	PT	0,24	Rp. 701.199.000
10	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	22	Kegiatan	5	Rp. 701.199.000
11	PT penerima bantuan Operasional Rumah Sakit Pendidikan (BOPTN)	1	PT	0,24	Rp. 4.144.197.000
12	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	9	Kegiatan	3	Rp. 4.144.197.000
13	PT penerima bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)	1	PT	0,32	Rp. 3.347.625.000
14	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	3	Kegiatan	2	Rp. 3.347.625.000
15	Operasional Rumah Sakit Pendidikan (PNBP/BLU)	1	Lembaga	0,24	Rp. 252.570.000

16	[051] Operasional Rumah Sakit Pendidikan	12	Bulan	3	Rp. 252.570.000
17	Penelitian (PNBP/BLU)	1	Lembaga	0,24	Rp. 17.101.076.000
18	[051] Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian	1	Kegiatan	0,4	Rp. 80.836.000
19	[052] Pelaksanaan Penelitian	3	Kegiatan	0	Rp. 4.581.503.000
20	[053] Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian	2	Kegiatan	0	Rp. 91.705.000
21	[054] Seminar dan Publikasi Penelitian	7	Kegiatan	1	Rp. 481.382.000
22	[055] Penerbitan Jurnal	8	Kegiatan	0	Rp. 1.819.922.000
23	[056] Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	1	Kegiatan	0	Rp. 16.000.000
24	[057] Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian	2	Kegiatan	0	Rp. 29.728.000
25	[058] Kemitraan dan Kerjasama Penelitian	1	Kegiatan	0,63	Rp. 10.000.000.000
26	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)	1	Lembaga	0,24	Rp. 1.413.029.000
27	[051] Seleksi dan Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat	1	Kegiatan	0	Rp. 4.311.000
28	[052] Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	4	Kegiatan	2	Rp. 1.254.232.000
29	[053] Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	2	Kegiatan	0	Rp. 97.755.000
30	[054] Seminar dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat	1	Kegiatan	0,4	Rp. 56.731.000
31	Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)	8	Paket	0	Rp. 1.108.757.000
32	[051] Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran	2	Kegiatan	1	Rp. 622.849.000
33	[052] Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran	2	Kegiatan	1	Rp. 434.788.000
34	[053] Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran	1	Kegiatan	0	Rp. 51.120.000
35	Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)	25	Paket	9	Rp. 833.587.000
36	[051] Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran	22	Paket	6	Rp. 674.341.000
37	[052] Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran	3	Paket	1	Rp. 159.246.000
38	Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN)	2	Paket	1	Rp. 16.128.905.000
39	[051] Melaksanakan Revitalisasi Sarana Dikti SBSN	2	Paket	1	Rp. 16.128.905.000
40	Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)	15	Unit	4	Rp. 261.000.000
41	[051] Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran	40	Kelas	15	Rp. 261.000.000

42	Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)	2	Unit	0	Rp. 787.165.000
43	[051] Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran	6	Paket	0	Rp. 787.165.000
44	Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN)	1	Unit	0,24	Rp. 40.700.980.000
45	[051] Melaksanakan Revitalisasi Prasarana Dikti SBSN	1	Paket	0,24	Rp. 40.700.980.000
46	Pemeliharaan Sarana Pembelajaran (PNBP/BLU)	1	Paket	0,23	Rp. 10.000.000
47	[052] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pendukung Pembelajaran	1	Tahun	0,23	Rp. 10.000.000
48	Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PNBP/BLU)	1	Paket	0,24	Rp. 1.471.394.000
49	[051] Pemeliharaan Kendaraan Pendukung Perkantoran	12	Bulan	3	Rp. 107.100.000
50	[052] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pendukung Perkantoran	7	Kegiatan	1	Rp. 1.364.294.000
51	Pemeliharaan Prasarana Perkantoran (PNBP/BLU)	9	Unit	1	Rp. 381.702.000
52	[051] Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran	9	Unit	2	Rp. 381.702.000
53	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	35000	Orang	3000	Rp. 81.457.750.000
54	[051] Penerimaan Mahasiswa Baru	15	Kegiatan	3	Rp. 7.794.137.000
55	[052] Proses Belajar Mengajar	23	Kegiatan	2	Rp. 12.403.058.000
56	[053] Wisuda dan Yudisium	6	Kegiatan	3	Rp. 819.810.000
57	[054] Pemberian Beasiswa	4	Kegiatan	0	Rp. 1.921.330.000
58	[055] Pembinaan Karir Mahasiswa	4	Kegiatan	0	Rp. 57.742.000
59	[056] Administrasi Pendidikan	20	Kegiatan	6	Rp. 1.970.228.000
60	[057] Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik	10	Kegiatan	2	Rp. 706.247.000
61	[059] Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan	504	Buku	0	Rp. 70.675.000
62	[060] Kegiatan Kemahasiswaan	11	Kegiatan	2	Rp. 2.979.334.000
63	[061] Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan	11	Kegiatan	2	Rp. 2.274.340.000
64	[062] Kewirausahaan Mahasiswa	4	Kegiatan	1	Rp. 220.967.000
65	[063] Kompetisi/Lomba Mahasiswa	7	Kegiatan	1	Rp. 1.516.274.000
66	[065] Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS	12	Bulan	3	Rp. 1.747.980.000
67	[067] Pembayaran Remunerasi Tenaga Pendidik	12	Bulan	3	Rp. 46.975.628.000

68	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)	1	Layanan	0.24	Rp. 55.507.728.000
69	[051] Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	11	Kegiatan	2	Rp. 10.615.028.000
70	[052] Langganan Daya dan Jasa	12	Bulan	3	Rp. 32.554.000
71	[053] Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS	12	Bulan	3	Rp. 3.965.060.000
72	[054] Pembayaran Remunerasi Tenaga Kependidikan	12	Bulan	3	Rp. 40.895.086.000
73	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (PNBP/BLU)	100	Orang	35	Rp. 1.846.685.000
74	[051] Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu Kelembagaan/Organisasi	4	Kegiatan	1	Rp. 285.481.000
75	[052] Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan	5	Kegiatan	1	Rp. 899.109.000
76	[053] Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan	16	Kegiatan	4	Rp. 662.095.000
77	Gaji dan Tunjangan	12	Layanan	3	Rp. 191.070.632.000
78	[001] Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	3	Rp. 191.070.632.000
79	Operasional Perkantoran	12	Layanan	3	Rp. 17.091.170.000
80	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Bulan	3	Rp. 17.091.170.000
TOTAL JUMLAH PAGU					Rp. 462.802.917.000

Palu Sulawesi Tengah, 13 Desember 2021.

Kepala Satker Universitas Tadulako



Prof. Dr. Ir. Mahfudz, M.P